


«Утверждаю»

Директор МБОУСОШ с. Никульевка



Г. Н. Уренёва

**План мероприятий по реализации проекта «Танцующая школа»  
МБОУСОШ с. Никульевка**

**2019 – 2020 учебный год**

| № п/п | Мероприятия   | Сроки исполнения              | Ответственный исполнитель                   |
|-------|---|-------------------------------|---|
| 1     | Проведение организационного совещания классных руководителей по вопросам реализации проекта «Танцующая школа» | Сентябрь 2019                 | Руководитель ОУ                             |
| 2     | Проведение мониторинга состояния хореографического искусства классных коллективов                             | Сентябрь 2019                 | Руководитель ОУ                             |
| 3     | Составление графика занятий классных коллективов по реализации проекта  | Сентябрь 2019                 | Руководитель проекта                        |
| 4     | Обучение детей танцам   | В течение 2019 – 2020 уч.г.   | Классные руководители                       |
| 6     | Проведение внутришкольных концертов, конкурсов между классами.  | Декабрь 2019 – апрель 2020 г. | Руководитель проекта                        |
| 7     | Участие классных танцевальных коллективов в общешкольных праздниках, концертах СДК                            | В течение 2019 – 2020 годов   |   |
| 8     | Отработка исполнительского мастерства   | Постоянно                     | Классные руководители                       |
| 9     | Проведение школьного конкурса   | Апрель 2020                   |   |
| 10    | Освещение хода реализации регионального проекта «Танцующая школа» в СМИ, на сайте школы                       | Постоянно                     | Классные руководители, руководитель проекта |